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１.橋梁長寿命化修繕計画の目的

老朽化対策における基本方針

長瀞町が管理する道路ネットワークを支える橋長2ｍ以上の橋梁は、2023（令和5）年

現在で荒川を渡河する金石橋（橋長173ｍ）を含む、106橋が架設されています。

国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、町では2017（平成27）年度より管理橋

梁全橋に対し修繕計画を策定し、これまで7橋（令和5年度修繕予定を含む）の修繕を実施

しました。

今後も計画的な老朽化対策を実施するにあたり、5年ごとに実施している橋梁点検の結

果をもとに、確認されている橋の損傷に対する修繕計画を策定するとともに、将来におい

ても適切な維持管理を施し、トータルコストの縮減を踏まえながら橋梁の健全性を維持す

ることを目的としています。

これらの橋梁のうち、現在、架設後50年を経過した橋梁は32橋となっており、10年後

には81橋、20年後には97橋となり、全体の95％を占めることとなります。

これら高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の損傷が進行した後に補修を実施する対症

療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大となることが

懸念されます。

10年後

20年後には多くの橋が

超高齢社会を

迎えることに…

※木橋、石橋等4橋を除く102橋の分析
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橋梁の適切な維持管理を行うことで、橋梁の現状が把握でき、予防的な修繕を行うことに

より橋梁の寿命を延ばすことを目的としています。それにより、費用の縮減が見込まれてい

ます。

予防する費用は必要となりますが、補修補強の費用が大幅に削減されるので、長期的な合

計費用は有利になることが見込まれています。

2.橋梁の長寿命化とは

橋
の
修
繕
費

対症療法型のイメージ

予防保全型のイメージ

供用年数

人に例えると、定期的に

健康増進しているから、

いつでも元気！

健康

疲れ

⾵邪

気管⽀炎

肺炎

3.橋梁点検の実施

長瀞町では2015年から管理する全ての橋梁において５年に１度 定期点検を実施し、各橋

梁における損傷の把握、損傷の判定を行い国へ報告をしています。

★部材単位、橋単位で健全性の診断を行う。

＜部材単位＞

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

健全 予防保全段階 早期措置段階 緊急措置段階

損傷（小） 損傷（大）

＜橋単位＞

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

健全 予防保全段階 早期措置段階 緊急措置段階

※主要な部材に着目して、最も厳しい評価で代表させる。
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計画的に点検・補修を行うことにより、橋梁の寿命は延びると考えられています。

長期に渡り、計画的に点検・補修を行うことで、少ない費用にて補修が可能になり、

橋梁の寿命が延びることにより、コスト縮減につながることが見こまれます。

損傷が小さいうちに補修をするので、従来の損傷が大きくなってからの補修費用より

も少ない費用にて補修が可能となります。

定期点検を行うことにより、橋の損傷を見つけることが出来ます。

これまでの橋梁の損傷が顕著化した時点で修繕を行う『対症療法型』の維持管理から、

損傷が大きくなる前に計画的に修繕を行う『予防保全型』の維持管理に転換を図ること

で、次の効果が期待されます。

4.長寿命化修繕計画による効果

早期発見・早期対策による

腐食
主桁の腐食が進行し穴が

空いている状態

剥離･鉄筋露出
コンクリートが剥離し

鉄筋が見えている状態

早期対策により

変形・欠損
倒木により防護柵が

変形している状態

長期計画において

早期対策により
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新技術の活用による維持管理の効率化

今後の維持管理において、インフラの効率的な維持管理を可能とする新技術の活用を検討し

ます。

点検においては、町で管理する橋梁は比較的小規模な橋梁が多いものの、新技術の活用が可

能な橋梁については、ドローンやロボット、人工知能（AI）による点検支援技術の活用を慎重

に検討したうえで積極的に利用することを目指します。

修繕工事においては、新材料や新工法等の活用に向け、新技術情報提供システム（NETIS）

や点検支援技術性能カタログなどを参考に積極的に新技術等の活用を検討しコスト 縮減を目指

します。

5.新技術の活用方針

【点検支援技術性能カタログ】令和5年3月

NETIS（新技術情報提供システム）

ポールカメラを活用した点検

360°カメラを活用した点検ドローンを活用した点検
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対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

老朽化が進む管理橋梁において、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想されます。

したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、修繕及び架替えに要

するコストを縮減します。

今後の目標として、橋梁の利用状況や重要度等を考慮し「道路橋の集約・撤去事例集」

等を参考とした、単純撤去・撤去＋う回路整備・ダウンサイジング・複数橋梁の集約を検

討し、1～2橋程度の縮減を目指します。

また、管理橋梁の約50％につて、直営点検を実施することで点検費用の縮減を目指しま

す。

6.費用の縮減に関する具体的な方針

【道路橋の集約・撤去事例集（令和5年4月）参照】

集約・撤去の対象事例

集約・撤去の事業内容

（例）
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（医療カルテ）

橋梁情報

橋梁台帳

橋梁点検調書

補修記録

（ 処方 ）

Plan
維持修繕計画

（ 治療 ）

Do

対策実施

（健康診断） （ 予後 ）

Check

事後評価

ＰＤＣＡサイクル

メンテナンスサイクルの構築
橋梁の長寿命化修繕計画は「PDCAサイクル」で管理され、継続的に実施されます。

今後、5年毎に行われる橋梁点検とそれに伴う計画の見直しを行い､状況に即した修繕計画の

策定と実施を確実に実行することにより、継続的かつ計画的な維持管理が可能となります。

長瀞町では2015（平成27）年度から管理する全ての橋梁において５年に１度点検を実施

し、各橋梁における損傷の把握、損傷の判定を行い国へ報告をしています。

7.長寿命化修繕計画における今後の維持管理

修繕実施後修繕前 修繕実施状況

これまでの長寿命化計画により実施された修繕（例）
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（直）は直営点検

所在地

1 ⾦⽯橋 幹線26号線 ⻑瀞町⼤字本野上字下野510番6号地先 1980 43 173.0 2.0 346.0 4 3径間連続鋼箱桁 2020 Ⅲ
2 まねき橋 幹線2号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字川⾯487番3地先 1971 52 3.8 4.9 18.6 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
3 無名2号橋 幹線4号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字平791番地先 1969 54 4.5 7.2 32.4 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
4 無名3号橋 幹線4号線 ⻑瀞町⻑瀞字根岸1584番1地先 1969 54 3.0 7.1 21.2 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
5 無名4号橋 幹線5号線 ⻑瀞町本野上字北堀418番1地先 1979 44 3.8 11.8 44.8 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
6 無名5号橋 幹線5号線 ⻑瀞町⼤字本野上字下野515番1地先 1979 44 4.0 10.0 40.0 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
7 無名6号橋 幹線5号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字明社355番1地先 1979 44 3.6 13.3 47.9 1 単純RC床版+鋼鈑桁 2020 Ⅰ
8 無名7号橋 野上下郷151号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⽇影2832番1地先 1980 43 9.5 4.0 37.5 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
9 無名8号橋 野上下郷151号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⽇影2816番1地先 1979 44 9.9 4.6 45.2 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
10 無名9号橋 野上下郷151号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⽇影2809番1地先 1979 44 8.9 4.1 36.7 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
11 無名10号橋 野上下郷151号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⽇向2303番地先 1979 44 5.3 4.3 22.7 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
12 ⼤⽇影橋 幹線7号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⽇影2751番3地先 1986 37 9.7 7.0 67.9 1 単純PC床版 2020 Ⅰ
13 無名12号橋 幹線23号線 ⻑瀞町⼤字本野上字腰879番地先 1982 41 2.6 4.6 12.1 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
14 無名13号橋 幹線23号線 ⻑瀞町⼤字本野上字⾼野584番1地先 1978 45 6.5 5.0 32.5 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
15 無名14号橋 幹線25号線 ⻑瀞町⼤字本野上字⾼野532番3地先 1979 44 8.4 3.5 29.4 1 単純RC床版 2020（直) Ⅰ
16 無名16号橋 幹線28号線 ⻑瀞町⼤字本野上字中道1053番1地先 1979 44 3.1 3.9 12.1 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
17 無名17号橋 幹線29号線 ⻑瀞町⼤字中野上字蔵宮626番1地先 1964 59 12.5 5.2 64.7 1 単純PC床版 2020 Ⅰ
18 無名18号橋 幹線30号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⽯上3277番1地先 1974 49 4.3 3.8 16.4 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
19 無名19号橋 幹線31号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字樫⽊455番地先 1972 51 4.0 4.2 16.9 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
20 無名22号橋 幹線35号線 ⻑瀞町⼤字岩⽥字野出362番1地先 1975 48 5.5 4.0 22.1 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
21 無名23号橋 幹線35号線 ⻑瀞町⼤字岩⽥字野出394番1地先 1975 48 2.7 4.0 10.8 1 単純RC床版 2020（直) Ⅰ
22 居合ヶ崎橋 幹線36号線 ⻑瀞町⼤字⾵布字居合ヶ崎860番1地先 1987 36 7.0 7.2 50.0 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
23 無名57号橋 本中30号線 ⻑瀞町⼤字中野上字スルリ752番4地先 1966 57 3.3 4.5 14.6 1 単純RC床版 2020 Ⅱ
24 無名61号橋 野上下郷61号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字松ノ⽊河原3029番1地先 1974 49 5.1 4.8 24.7 1 単純RC床版 2020（直) Ⅰ
25 ⼋重⼦1号橋 幹線7号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字菖蒲沢2748番2地先 1986 37 12.4 8.5 104.4 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
26 無名78号橋 野上下郷60号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字塚越658番4地先 1972 51 2.8 5.2 14.5 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
27 浅倉橋 野上下郷56号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字浅倉791番地先 1984 39 10.4 4.0 41.6 1 単純PC床版 2020（直) Ⅰ
28 滝坂橋 野上下郷52号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字堂坂853番地先 1987 36 4.1 5.0 20.3 1 単純RC床版 2020（直) Ⅰ
29 無名85号橋 ⽮那瀬6号線 ⻑瀞町⼤字⽮那瀬字北久保937番地先 1975 48 3.4 4.9 16.7 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
30 無名86号橋 ⽮那瀬5号線 ⻑瀞町⼤字⽮那瀬字北久保929番1地先 1975 48 2.4 4.6 11.0 1 単純RC桁 2020 Ⅱ
31 無名92号橋 岩⽥6号線 ⻑瀞町⼤字岩⽥字吉祥707番1地先 1980 43 5.3 5.0 26.6 1 単純RC床版 2020（直) Ⅰ
32 肥⼟橋 井⼾39号線 ⻑瀞町⼤字井⼾字肥⼟582番2地先 1985 38 12.6 4.0 50.4 1 単純PC床版 2020 Ⅰ
33 ⼋重⼦2号橋 幹線7号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⼋重⼦2383番1地先 1986 37 10.0 7.0 70.0 1 単純RC床版 2020（直) Ⅰ
34 藤の⽊橋 ⻑瀞134号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字本⼭ノ根226番3地先 1990 33 7.5 5.0 37.6 1 単純RC床版 2020 Ⅰ
35 無名20号橋 幹線32号線 ⻑瀞町⼤字⽮那瀬字杉ノ⼊1892番1地先 1994 29 7.5 5.0 37.5 1 単純RC床版 2020（直) Ⅰ
36 無名75号橋 野上下郷112号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字峯⾕1180番地先 1994 29 3.0 5.8 17.3 1 単純RC床版 2020 Ⅱ
37 無名119号橋 本中142号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字沢⼝1188番1地先 1966 57 7.8 2.5 19.4 1 単純鋼鈑桁 2022（直) Ⅰ
38 鶴沢橋 井⼾25号線 ⻑瀞町⼤字井⼾字三島627番1地先 1963 60 7.4 6.3 46.4 1 単純RCT桁 2020 Ⅰ
39 無名25号橋 ⻑瀞59号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字根岸1588番1地先 1983 40 2.3 4.4 10.1 1 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ
40 無名27号橋 ⻑瀞55号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字⼩路1285番3地先 1967 56 4.8 4.2 19.9 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
41 無名28号橋 ⻑瀞104号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字⼩路1281番地先 1968 55 5.5 2.5 13.8 1 単純Ｈ鋼桁 2021 Ⅱ
42 無名29号橋 ⻑瀞40号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字⼩路1211番1地先 1968 55 4.3 2.5 10.8 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
43 無名30号橋 ⻑瀞36号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字野⼟1144番4地先 1968 55 4.5 2.5 11.3 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
44 無名31号橋 ⻑瀞26号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字川⾯485番1地先 1970 53 4.9 4.0 19.2 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
45 無名32号橋 ⻑瀞27号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字川⾯485番1地先 1978 45 3.7 2.3 8.3 1 単純RC床版 2021 Ⅲ
46 無名33号橋 ⻑瀞85号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字川⾯490番3地先 1971 52 6.1 3.5 21.4 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
47 無名34号橋 ⻑瀞41号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字栃原700番地先 1983 40 4.8 2.5 12.0 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
48 無名35号橋 ⻑瀞93号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字⾺内575番1地先 1994 29 2.9 5.7 16.5 1 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021（直) Ⅰ
49 無名36号橋 ⻑瀞11号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字坂汐558番1地先 1981 42 4.2 3.8 15.8 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
50 無名37号橋 ⻑瀞86号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字⽝川⼾337番3地先 1984 39 6.0 3.0 18.0 1 単純Ｈ鋼桁 2021 Ⅱ
51 無名38号橋 ⻑瀞8号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字⽝川⼾338番3地先 1984 39 4.5 4.0 18.0 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
52 無名43号橋 ⻑瀞6号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字橋場288番4地先 1983 40 6.9 3.6 24.7 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
53 無名51号橋 本中34号線 ⻑瀞町⼤字中野上字和⽥504番2地先 1974 49 2.8 3.0 8.5 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
54 無名52号橋 本中93号線 ⻑瀞町⼤字中野上字芝瀬202番1地先 2010 13 3.5 11.2 39.2 1 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021（直) Ⅰ
55 無名53号橋 本中35号線 ⻑瀞町⼤字中野上字芝瀬202番2地先 1983 40 3.1 4.0 12.0 1 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021（直) Ⅰ
56 無名55号橋 本中123号線 ⻑瀞町⼤字中野上字沢⼝1123番1地先 1966 57 7.0 2.8 19.6 1 単純Ｈ鋼桁 2021（直) Ⅰ

番号 橋梁名 路線名 橋梁形式
最終

点検年度
点検結果

架設
年度

橋齢
2023年
現在

橋⻑
（ｍ）

有効
幅員
（ｍ）

橋⾯積
（㎡）

径間数

8.橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁
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（直）は直営点検

所在地番号 橋梁名 路線名 橋梁形式
最終

点検年度
点検結果

架設
年度

橋齢
2023年
現在

橋⻑
（ｍ）

有効
幅員
（ｍ）

橋⾯積
（㎡）

径間数

8.橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁

57 無名56号橋 本中28号線 ⻑瀞町⼤字中野上字沢⼝1145番1地先 1966 57 8.4 3.1 25.9 1 単純Ｈ鋼桁 2021 Ⅱ
58 無名58号橋 本中30号線 ⻑瀞町⼤字中野上字沢⼝1169番1地先 1966 57 7.5 3.0 22.6 1 単純Ｈ鋼桁 2021（直) Ⅰ
59 無名60号橋 野上下郷66号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⽥中峯3089番1地先 1978 45 4.9 4.2 20.6 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
60 無名64号橋 野上下郷138号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⾼池2598番1地先 1986 37 8.5 2.2 18.7 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
61 無名66号橋 野上下郷31号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⽇向2346番1地先 1979 44 7.6 3.3 25.1 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
62 無名67号橋 野上下郷15号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字間瀬1942番地先 1974 49 8.0 3.0 24.0 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
63 無名68号橋 野上下郷13号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字砂吹沢1612番地先 1979 44 7.6 3.9 29.6 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
64 無名73号橋 野上下郷8号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字峯⾕1143番2地先 1985 38 4.4 3.6 15.8 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
65 無名93号橋 岩⽥11号線 ⻑瀞町⼤字岩⽥字樋ノ⼝745番1地先 1982 41 6.1 2.0 12.2 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
66 無名94号橋 岩⽥12号線 ⻑瀞町⼤字岩⽥字樋ノ⼝749番1地先 1982 41 5.8 2.5 14.5 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
67 無名98号橋 岩⽥18号線 ⻑瀞町⼤字岩⽥字⾼橋478番3地先 1976 47 5.1 2.8 14.3 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
68 無名100号橋 井⼾40号線 ⻑瀞町⼤字井⼾字釜ノ上389番地先 1985 38 3.6 4.2 15.1 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
69 無名105号橋 野上下郷20号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字横町2000番地先 1974 49 2.3 2.6 5.7 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
70 無名106号橋 本中30号線 ⻑瀞町⼤字中野上字⼤スルリ703番1地先 1966 57 2.6 2.0 5.2 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
71 無名107号橋 井⼾84号線 ⻑瀞町⼤字井⼾字越瀬1304番1地先 1975 48 6.5 4.1 26.7 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
72 無名108号橋 幹線36号線 ⻑瀞町⼤字⾵布字熊⽋1789番2地先 1983 40 2.4 5.8 13.8 1 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021（直) Ⅰ
73 無名111号橋 本中138号線 ⻑瀞町⼤字中野上字諏訪川258番1地先 1988 35 4.3 3.0 12.8 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
74 無名114号橋 野上下郷13号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字横町1988番地先 1994 29 2.4 4.0 9.6 1 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021（直) Ⅰ
75 無名69号橋 野上下郷13号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字中道1857番地先 1998 25 2.4 4.3 10.4 1 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021（直) Ⅰ
76 無名118号橋 幹線32号線 ⻑瀞町⼤字⽮那瀬字⼋寺沢1857番1地先 2002 21 3.5 5.5 19.3 1 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021（直) Ⅰ
77 無名26号橋 ⻑瀞107号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字⼩路1248番2地先 1994 29 2.4 4.7 11.4 1 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021（直) Ⅰ
78 無名40号橋 ⻑瀞7号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字本⼭ノ根254番1地先 1981 42 6.1 1.5 9.2 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
79 無名42号橋 ⻑瀞63号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字橋場285番1地先 1983 40 9.0 2.5 22.5 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
80 無名45号橋 ⻑瀞115号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字下⼭根203番地先 1981 42 6.1 1.2 7.3 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
81 無名46号橋 ⻑瀞75号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字下⼭根199番1地先 1981 42 6.1 2.1 12.8 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
82 無名48号橋 本中57号線 ⻑瀞町⼤字本野上字下野511番1地先 1970 53 2.8 3.2 8.8 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
83 無名49号橋 本中57号線 ⻑瀞町⼤字本野上字下野447番5地先 1975 48 3.1 3.7 11.3 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
84 無名50号橋 本中85号線 ⻑瀞町⼤字本野上字下野472番地先 1982 41 7.7 1.5 11.7 1 単純Ｈ鋼桁 2022（直) Ⅰ
85 無名54号橋 本中91号線 ⻑瀞町⼤字中野上字諏訪川258番1地先 1983 40 3.3 2.1 6.8 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
86 無名59号橋 野上下郷125号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字松ノ⽊河原2987番1地先 1965 58 11.1 2.0 22.1 1 単純Ｈ鋼桁 2021（直) Ⅰ
87 無名62号橋 野上下郷119号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字間瀬1976番地先 1974 49 2.2 2.0 4.6 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
88 ⼤⽇影橋 野上下郷148号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⼤⽇影1846番地先 1973 50 6.1 3.7 22.6 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
89 無名71号橋 野上下郷30号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⼤⽇影1874番2地先 1973 50 5.8 1.7 9.9 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
90 無名76号橋 野上下郷101号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字上ノ⼭997番1地先 1972 51 2.8 1.2 3.4 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
91 無名77号橋 野上下郷92号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字塚越683番地先 1972 51 2.8 1.8 5.0 1 単純RC床版 2021（直) Ⅰ
92 無名47号橋  ⻑瀞92号線     ⻑瀞町⼤字⻑瀞字⾼野162番1地先 1982 41 6.1 2.6 15.6 1 単純RC床版 2022（直) Ⅰ
93 無名74号橋  野上下郷107号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字峯⾕1192番2地先 不明 - 4.3 1.3 5.4 1 ⾜場板 2022（直) Ⅰ
94 無名80号橋  野上下郷53号線   ⻑瀞町⼤字野上下郷字堂坂848番地先 1978 45 4.5 2.1 9.5 1 単純Ｈ鋼桁 2021 Ⅱ
95 無名82号橋  ⽮那瀬21号線 ⻑瀞町⼤字⽮那瀬字⽵ノ平1994番地先 1984 39 2.5 4.0 9.8 1 単純RC床版 2022（直) Ⅱ
96 無名83号橋  野上下郷79号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字城⼭309番2地先 不明 - 2.3 1.9 4.3 1 ⽯橋 2022（直) Ⅰ
97 無名84号橋  ⽮那瀬4号線 ⻑瀞町⼤字町道⽮那瀬字峯ヶ⾕⼾973番地先 不明 - 3.5 1.9 6.7 1 ⽊橋 2022（直) Ⅰ
98 無名87号橋  岩⽥43号線 ⻑瀞町⼤字岩⽥字下栗1114番地先 1982 41 3.9 2.1 8.2 1 単純RC床版 2022（直) Ⅰ
99 無名89号橋  岩⽥45号線 ⻑瀞町⼤字岩⽥字船浜1276番地先 不明 - 3.3 0.5 1.7 1 ⽊橋 2022（直) Ⅰ
100 無名96号橋  岩⽥42号線 ⻑瀞町⼤字岩⽥字野出382番地先 1975 48 8.0 3.2 25.6 1 単純RC床版 2021 Ⅰ
101 無名97号橋 岩⽥38号線 ⻑瀞町⼤字岩⽥字野出358番1地先 1974 49 5.0 1.8 9.2 1 単純Ｈ鋼桁 2021 Ⅱ
102 無名102号橋 井⼾43号線 ⻑瀞町⼤字井⼾字霧沢686番地先 1982 41 6.7 1.9 12.6 1 単純Ｈ鋼桁 2022（直) Ⅰ
103 無名104号橋 野上下郷45号線 ⻑瀞町⼤字野上下郷字⽇影2851番1地先 1977 46 7.2 1.5 10.8 1 単純Ｈ鋼桁 2021 Ⅱ
104 無名110号橋 ⾵布28号線 ⻑瀞町⼤字⾵布字居合ヶ崎858番地先 1982 41 10.0 2.4 24.4 2 2径間連続Ｈ鋼桁 2021 Ⅱ
105 無名116号橋 ⻑瀞25号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字原1384番4地先 1998 25 3.2 1.8 5.9 1 単純Ｈ鋼桁 2021 Ⅱ
106 無名39号橋 ⻑瀞63号線 ⻑瀞町⼤字⻑瀞字橋場295番地1先 2016 7 7.7 3.8 29.3 1 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2022（直) Ⅰ
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（2024年～2033年）

直近の 判定区分

No. 橋梁名 路線名称 供用開始年  橋長(m)  総幅員(m) 点検年 2023年 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 備考

（西暦） 現在 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

主部材：断面修復、表面含侵工

主部材：断面修復、表面含侵工

R3年度 修繕済

R5年度 修繕（予定）

鋼部材：塗装塗替え

R4年度 修繕済

R2年度 修繕済

点検

点検

点検

点検

点検

点検（直）

点検

点検

点検

点検

点検

点検（直）

点検

点検

点検（直）

修繕

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

設計 修繕

設計 修繕

点検（直）

修繕

点検

点検

点検（直）

点検（直）

点検

点検

点検（直）

点検

点検（直）

点検

点検（直）

点検

修繕

点検

点検

点検（直）

点検

点検

点検

点検

点検

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

点検

点検

設計 修繕

点検（直）

点検（直）

点検（直）

事業費（千円）

2 まねき橋 町道幹線2号線 1969 3.80 5.40 2020 Ⅰ

1 金石橋 町道幹線26号線 1980 173.00 3.00 2020 Ⅲ

4 無名3号橋 町道幹線4号線 1969 3.00 7.64 2020 Ⅰ

3 無名2号橋 町道幹線4号線 1969 4.50 7.90 2020 Ⅰ

6 無名5号橋 町道幹線5号線 1979 4.00 10.40 2020 Ⅰ

5 無名4号橋 町道幹線5号線 1979 3.80 12.30 2020 Ⅰ

8 無名7号橋 町道野上下郷151号線 1980 9.47 4.56 2020 Ⅰ

7 無名6号橋 町道幹線5号線 1979 3.60 14.10 2020 Ⅰ

10 無名9号橋 町道野上下郷151号線 1979 8.90 4.72 2020 Ⅰ

9 無名8号橋 町道野上下郷151号線 1979 9.86 5.18 2020 Ⅰ

12 大日影橋 町道幹線7号線 1986 9.70 8.20 2020 Ⅰ

11 無名10号橋 町道野上下郷151号線 1979 5.34 4.85 2020 Ⅰ

14 無名13号橋 町道幹線23号線 1978 6.50 5.60 2020 Ⅰ

13 無名12号橋 町道幹線23号線 1982 2.62 5.20 2020 Ⅰ

16 無名16号橋 町道幹線28号線 1979 3.07 4.54 2020 Ⅰ

15 無名14号橋 町道幹線25号線 1979 8.40 4.70 2020（直) Ⅰ

18 無名18号橋 町道幹線30号線 1974 4.30 4.22 2020 Ⅰ

17 無名17号橋 町道幹線29号線 1964 12.54 6.36 2020 Ⅰ

20 無名22号橋 町道幹線35号線 1975 5.52 4.70 2020 Ⅰ

19 無名19号橋 町道幹線31号線 1972 4.03 5.00 2020 Ⅰ

22 居合ヶ崎橋 町道幹線36号線 1987 6.95 8.00 2020 Ⅰ

21 無名23号橋 町道幹線35号線 1975 2.71 4.57 2020（直) Ⅰ

24 無名61号橋 町道野上下郷61号線 1974 5.13 5.27 2020（直) Ⅰ

23 無名57号橋 町道本中30号線 1966 3.28 4.97 2020 Ⅱ

26 無名78号橋 町道野上下郷60号線 1972 2.80 5.78 2020 Ⅰ

25 八重子1号橋 町道幹線7号線 1986 12.35 9.65 2020 Ⅰ

28 滝坂橋 町道野上下郷52号線 1987 4.05 5.80 2020（直) Ⅰ

27 浅倉橋 町道野上下郷56号線 1984 10.40 5.00 2020（直) Ⅰ

30 無名86号橋 町道矢那瀬5号線 1975 2.40 4.90 2020 Ⅱ

29 無名85号橋 町道矢那瀬6号線 1975 3.40 5.62 2020 Ⅰ

32 肥土橋 町道井戸39号線 1985 12.60 5.00 2020 Ⅰ

31 無名92号橋 町道岩田6号線 1980 5.30 5.62 2020（直) Ⅰ

34 藤の木橋 町道長瀞134号線 1990 7.52 6.20 2020 Ⅰ

33 八重子2号橋 町道幹線7号線 1986 10.00 8.20 2020（直) Ⅰ

36 無名75号橋 町道野上下郷112号線 1994 3.00 6.35 2020 Ⅱ

35 無名20号橋 町道幹線32号線 1994 7.50 5.80 2020（直) Ⅰ

38 鶴沢橋 町道井戸25号線 1963 7.43 6.85 2020 Ⅰ

37 無名119号橋 町道本中142号線 1966 7.75 3.10 2022（直) Ⅰ

40 無名27号橋 町道長瀞55号線 1967 4.80 4.75 2021（直) Ⅰ

39 無名25号橋 町道長瀞59号線 1983 2.30 4.50 2021 Ⅰ

42 無名29号橋 町道長瀞40号線 1968 4.30 3.00 2021（直) Ⅰ

41 無名28号橋 町道長瀞104号線 1968 5.50 3.00 2021 Ⅱ

44 無名31号橋 町道長瀞26号線 1970 4.85 4.35 2021 Ⅰ

43 無名30号橋 町道長瀞36号線 1968 4.50 3.00 2021 Ⅰ

46 無名33号橋 町道長瀞85号線 1971 6.10 3.90 2021（直) Ⅰ

45 無名32号橋 町道長瀞27号線 1978 3.70 2.85 2021 Ⅲ

48 無名35号橋 町道長瀞93号線 1994 2.90 6.00 2021（直) Ⅰ

47 無名34号橋 町道長瀞41号線 1983 4.80 3.00 2021（直) Ⅰ

50 無名37号橋 町道長瀞86号線 1984 6.00 3.00 2021 Ⅱ

49 無名36号橋 町道長瀞11号線 1981 4.17 4.10 2021（直) Ⅰ

52 無名43号橋 町道長瀞6号線 1983 6.85 4.10 2021（直) Ⅰ

51 無名38号橋 町道長瀞8号線 1984 4.50 4.80 2021（直) Ⅰ

54 無名52号橋 町道本中93号線 2010 3.50 11.40 2021（直) Ⅰ

53 無名51号橋 町道本中34号線 1974 2.82 3.40 2021（直) Ⅰ

56 無名55号橋 町道本中123号線 1966 7.00 3.00 2021（直) Ⅰ

55 無名53号橋 町道本中35号線 1983 3.05 4.75 2021（直) Ⅰ

58 無名58号橋 町道本中30号線 1966 7.45 3.63 2021（直) Ⅰ

57 無名56号橋 町道本中28号線 1966 8.35 3.70 2021 Ⅱ

60 無名64号橋 町道野上下郷138号線 1986 8.50 3.00 2021（直) Ⅰ

59 無名60号橋 町道野上下郷66号線 1978 4.90 4.60 2021（直) Ⅰ

62 無名67号橋 町道野上下郷15号線 1974 8.00 3.40 2021 Ⅰ

61 無名66号橋 町道野上下郷31号線 1979 7.60 4.00 2021 Ⅰ

63 無名68号橋 町道野上下郷13号線 1979 7.59 4.40 2021 Ⅰ

主部材：塗装塗替え、橋脚：打替え
工、床版：剥落防止、他

橋台：根固め、舗装：すり付け
伸縮装置：シール材

主部材：塗装塗替え、床版：断面修
復、ひびわれ注入、舗装：薄層舗

主部材：塗装塗替え、当て板補修、
床版：表面含侵工、舗装打替え、他

修繕 点検 点検

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検（直）

点検

点検

点検

点検

点検

点検（直）

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検（直）

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

設計

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

9.中期事業計画（10年間）
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（2024年～2033年）

直近の 判定区分

No. 橋梁名 路線名称 供用開始年  橋長(m)  総幅員(m) 点検年 2023年 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 備考

（西暦） 現在 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

事業費（千円）

9.中期事業計画（10年間）

R4年度 修繕済

鋼部材：塗装塗替え

主部材：断面修復、表面含侵工

R2年度 修繕済

鋼部材：塗装塗替え

鋼部材：塗装塗替え

鋼部材：塗装塗替え、橋台：断面修復

修繕 鋼部材：塗装塗替え、対傾構：FRP補修

点検

：補修設計

：修繕工事

：定期点検　（※（直）は直営点検）

点検

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

点検（直）

点検

点検（直）

点検

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

修繕

設計 修繕

設計

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

点検

設計 修繕

点検（直）

点検

点検

修繕

修繕

点検（直）

64 無名73号橋 町道野上下郷8号線 1985 4.40 4.40 2021（直) Ⅰ

66 無名94号橋 町道岩田12号線 1982 5.80 3.10 2021（直) Ⅰ

65 無名93号橋 町道岩田11号線 1982 6.07 2.61 2021（直) Ⅰ

68 無名100号橋 町道井戸40号線 1985 3.60 5.00 2021（直) Ⅰ

67 無名98号橋 町道岩田18号線 1976 5.10 3.11 2021（直) Ⅰ

70 無名106号橋 町道本中30号線 1966 2.60 2.60 2021（直) Ⅰ

69 無名105号橋 町道野上下郷20号線 1974 2.25 2.55 2021（直) Ⅰ

72 無名108号橋 町道幹線36号線 1983 2.40 5.75 2021（直) Ⅰ

71 無名107号橋 町道井戸84号線 1975 6.50 4.70 2021 Ⅰ

74 無名114号橋 町道野上下郷13号線 1994 2.41 4.80 2021（直) Ⅰ

73 無名111号橋 町道本中138号線 1988 4.28 3.60 2021（直) Ⅰ

76 無名118号橋 町道幹線32号線 2002 3.50 6.70 2021（直) Ⅰ

75 無名69号橋 町道野上下郷13号線 1998 2.42 5.30 2021（直) Ⅰ

78 無名40号橋 町道長瀞7号線 1981 6.10 1.86 2021（直) Ⅰ

77 無名26号橋 町道長瀞107号線 1994 2.43 4.70 2021（直) Ⅰ

80 無名45号橋 町道長瀞115号線 1981 6.10 1.80 2021（直) Ⅰ

79 無名42号橋 町道長瀞63号線 1983 9.00 2.90 2021 Ⅰ

82 無名48号橋 町道本中57号線 1970 2.75 3.50 2021（直) Ⅰ

81 無名46号橋 町道長瀞75号線 1981 6.10 2.70 2021 Ⅰ

84 無名50号橋 町道本中85号線 1982 7.70 1.52 2022（直) Ⅰ

83 無名49号橋 町道本中57号線 1975 3.05 4.00 2021 Ⅰ

86 無名59号橋 町道野上下郷125号線 1965 11.05 2.00 2021（直) Ⅰ

85 無名54号橋 町道本中91号線 1983 3.25 2.40 2021（直) Ⅰ

88 大日影橋 町道野上下郷32号線 1973 6.10 4.50 2021 Ⅰ

87 無名62号橋 町道野上下郷119号線 1974 2.24 2.04 2021（直) Ⅰ

90 無名76号橋 町道野上下郷101号線 1972 2.80 1.40 2021（直) Ⅰ

89 無名71号橋 町道野上下郷30号線 1973 5.80 1.70 2021（直) Ⅰ

92 無名47号橋　 町道長瀞92号線　　　　 1982 6.10 3.15 2022（直) Ⅰ

91 無名77号橋 町道野上下郷92号線 1972 2.80 2.00 2021（直) Ⅰ

94 無名80号橋 町道野上下郷53号線　　 1978 4.46 2.13 2021 Ⅱ

93 無名74号橋　 町道野上下郷107号線 不明 4.30 1.25 2022（直) Ⅰ

96 無名83号橋　 町道野上下郷79号線 不明 2.25 1.90 2022（直) Ⅰ

95 無名82号橋 町道矢那瀬21号線 1984 2.45 4.00 2022（直) Ⅱ

98 無名87号橋　 町道岩田43号線 1982 3.90 2.10 2022（直) Ⅰ

97 無名84号橋　 町道矢那瀬4号線 不明 3.50 1.90 2022（直) Ⅰ

100 無名96号橋　 町道岩田42号線 1975 8.00 4.40 2021 Ⅰ

99 無名89号橋　 町道岩田45号線 不明 3.30 2.30 2022（直) Ⅰ

102 無名102号橋 町道井戸43号線 1982 6.70 1.88 2022（直) Ⅰ

101 無名97号橋 町道岩田38号線 1974 5.00 1.90 2021 Ⅱ

104 無名110号橋 町道風布28号線 1982 10.00 2.44 2021 Ⅱ

103 無名104号橋 町道野上下郷45号線 1977 7.20 1.50 2021 Ⅱ

106 無名39号橋 町道長瀞63号線 2016 7.70 3.80 2022（直) Ⅰ

105 無名116号橋 町道長瀞25号線 1998 3.22 1.83 2021 Ⅱ

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）
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点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

点検

点検

点検

点検

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検（直）

点検

点検

点検

点検

点検

点検

設計

設計
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５０年間のコスト縮減効果

長瀞町の長寿命化修繕計画を策定する106橋について、今後５０年間の事業費を比較す

ると、従来の対症療法型が約14.6億円に対し、予防保全型の長寿命化修繕計画の実施によ

り約7.6億円となり、約7億円のコストの縮減が見こまれます。

また、新技術の導入、集約・撤去を検討することで、更にコストの縮減を目指します。

このように予防的に修繕を実施することにより、損傷に起因する通行制限等が減少し、道

路の安全性・信頼性が確保されます。

また、長寿命化修繕計画の策定により、地域の安心・安全を確保することができます。

10.コストの縮減効果
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対症療法型 VS 予防保全型

長瀞町橋梁長寿命化修繕計画

（令和5年度更新）

令和5年10月

長瀞町建設課

＜学識経験者の意見聴衆＞

■学識経験者

ものつくり大学

技能工芸学部 建設学科

澤本 武博 教授

■計画策定担当

長瀞町 建設課

平成29年度に本計画を策定するにあたり、策定

方針や橋梁の資産評価、劣化予測等について、学

識経験者（橋梁などについて専門的な知識を有す

る）の方に助言を頂き、計画に反映させました。

7億円縮減
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