

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
埼玉県	長瀬町	長瀬	五区集落				①	②~④				



人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続