


長瀨町告示第89号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条及び同法施行令（平成13年政令第34号）第5条に基づき行う工事発注の見直し（見直し分）に関する事項の公表については、次のとおりである。

令和6年10月1日

長瀨町長 大 澤 タキ江



- 1 場 所：長瀨町役場企画財政課
- 2 期 間：告示の日から令和7年3月31日まで（土曜日、日曜日及び休日を除く。）
午前8時30分から午後5時まで

令和6年度公共工事の発注見通し

公共工事の発注見通しに関する事項を下記のとおり公表する。

令和6年10月1日
長瀬町長 大澤 タキヲ



| 工事の名称 | 工事場所 | 工事期間 | 種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | |
|-----------------------|---------|------|----|--|----------|-------|--|
| 生活関連道路整備工事 | 大字本野上 外 | 130日 | 土木 | L=213m 土工、舗装工、構造物取り壊し工 | 指名競争入札 | 第1四半期 | |
| 橋梁修繕工事（金石橋） | 大字本野上 | 285日 | 土木 | L=173m ひび割れ補修工、断面修復工、剥落防止工、Co塗装工、塗装塗替工、橋脚補修工、その他補修工、足場工、撤去工 | 指名競争入札 | 第1四半期 | |
| 本中117号線道路改良工事 | 大字本野上 | 140日 | 土木 | L=94m 土工、排水構造物工、舗装工、付帯工、撤去工 | 指名競争入札 | 第2四半期 | |
| 蔵宮団地、ポンプ小屋解体工事 | 大字中野上 | 120日 | 解体 | 蔵宮団地 住宅2棟・ポンプ小屋・給水タンク解体 | 指名競争入札 | 第2四半期 | |
| 幹線1号線道路改良工事 | 大字長瀬 | 130日 | 土木 | L=63m 土工、排水構造物工、舗装工、安全施設工、構造物取壊し工 | 指名競争入札 | 第3四半期 | |
| 八寺沢護岸補修工事 | 大字野上下郷 | 140日 | 土木 | L=125m 根固工、構造物取壊し工、仮設工 | 指名競争入札 | 第3四半期 | |
| 幹線26号線交通安全施設（区画線）整備工事 | 大字井戸 | 120日 | 塗装 | L=190m 区画線設置工、薄層カラー舗装工 | 指名競争入札 | 第3四半期 | |
| 橋梁修繕工事（御成橋） | 大字長瀬 | 130日 | 土木 | L=10m 高欄取替工、階段補修工、防水塗装工、車止め設置工 | 指名競争入札 | 第3四半期 | |
| 第一小学校校舎屋上防水改修工事 | 大字本野上 | 150日 | 建築 | 長瀬第一小学校屋上防水、天井改修 | 随意契約 | 第1四半期 | |