

旧長瀬第二小学校活用検討委員会 実施スケジュール（案）

第1回（R7.3.8）

- 委員の顔合わせ
- 委嘱書の交付
- 委員長、副委員長の選任
- 委員会の趣旨説明
- 現地視察（現状確認）



第2回（6～7月）

- 活用における課題の共有
- 町が抱える政策的課題の共有
- 全国の廃校活用事例の紹介（成功例及び失敗例）
- 委員からの意見説明（事前に提出いただいた方のみ）



第3回（10～11月）

- 第1回、第2回委員会の内容のおさらい
- ワークショップ形式で活用方法について議論

第4回（R8.1月末）

- 集約意見の共有
- 審議結果（町長報告）の骨子検討



第5回（R8.3月頭）

- 審議結果（町長報告）の最終確認



**審議結果町長報告
（R8.3月中）**